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AKTIVITETER Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Sprintar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Semestrar

UX & design Fas 3 - Designa och 
Leverera

Lösningsförslag på prioriterade 
UX/design-aktiviteter

Frontend

Finjustering av komponenter och layout

Finjustering teman

Uppsättning CMS och backend

Integrationer

Widgets produkter

Wigets bokning

Api:er matställen, attraktioner, kalender 
m.m.

Integrationer analytics/cookies (GA, GTM, 
Cookie tracktor)

App

Formulär

Sök

Acceptanstester

Sidtyper

Block

CMS

Integrationer

Externa system

Migrering

Test & kvalitet

Milstolpe - Godkända resultat från  
tester och integrationstester

Förberedelse driftsättning

Milstolpe - Skarp lansering godkänd        

Lansering


